

Excel na Prática

Construindo regras de decisão mais complexas

Encontro 7 • Design / Negócios • 100 min

Prof. Flavio Azevedo
flavio.azevedo@espm.br

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um estúdio precisa classificar seus projetos considerando ao mesmo tempo prazo, orçamento, estágio, prioridade e data de entrega.

ESPM



ESPM

Visão geral do encontro

Área ESPM: Design / Economia Criativa / Negócios

Duração: 100 minutos (expositiva + prática guiada)

Ao final, o(a) estudante entrega:

- Prazos e atrasos calculados com HOJE, DIAS e DATADIF
- Situação do prazo classificada com SE aninhado
- Regras de negócio combinando E, OU e NÃO

Objetivos de aprendizagem

- **Combinar** múltiplas condições em uma regra de negócio.
- **Estruturar** decisões com critérios simultâneos (E) ou alternativos (OU).
- **Calcular** prazos e atrasos com HOJE, DIAS e DATADIF.
- **Distinguir** situações mutuamente exclusivas (SE aninhado).
- **Avaliar** regras implementadas em planilhas.

O problema: muitos critérios

Cada projeto tem **prazo, orçamento, estágio e prioridade**.
A decisão depende de vários deles ao mesmo tempo.

G6 | fx | =HOJE()+18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	**Projeto**	**Estágio**	**Prior.**	**Orçam.**	**Custo**	**Início**	**Entrega**	**Dur.**	**Dias rest.**	**Situação prazo**	**Alerta custo**	**Acompanh.**
6	Identidade Visual Aurora	Em produção	Média	R$ 20.000	R$ 15.000	27/08	26/09					
7	Campanha Vértice	Revisão	Alta	R$ 45.000	R$ 48.000	14/08	11/09					
8	Site Institucional	Em produção	Alta	R$ 30.000	R$ 32.000	04/08	03/09					
9	Rebranding Lumen	Briefing	Baixa	R$ 60.000	R$ 20.000	03/09	23/10					
10	Embalagem Sabor&Cia	Revisão	Média	R$ 15.000	R$ 14.000	19/08	14/09					
11	Vídeo Institucional	Em produção	Alta	R$ 25.000	R$ 25.000	21/08	06/09					
12	Catálogo Digital	Em produção	Baixa	R$ 18.000	R$ 9.000	29/08	08/10					
13	Social Media Q2	Concluído	Média	R$ 12.000	R$ 13.000	19/08	18/09					

Datas: HOJE, DIAS e DATADIF

Duração: **=DATADIF(F6;G6;"d")**.

Dias restantes: **=DIAS(G6;HOJE())** — negativo = atrasado.

I6 | =DIAS(G6;HOJE())

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	**Projeto**	**Estágio**	**Prior.**	**Orçam.**	**Custo**	**Início**	**Entrega**	**Dur.**	**Dias rest.**	**Situação prazo**	**Alerta custo**	**Acompanh.**
6	Identidade Visual Aurora	Em produção	Média	R$ 20.000	R$ 15.000	27/08	26/09	30	18			
7	Campanha Vértice	Revisão	Alta	R$ 45.000	R$ 48.000	14/08	11/09	28	3			
8	Site Institucional	Em produção	Alta	R$ 30.000	R$ 32.000	04/08	03/09	30	-5			
9	Rebranding Lumen	Briefing	Baixa	R$ 60.000	R$ 20.000	03/09	23/10	50	45			
10	Embalagem Sabor&Cia	Revisão	Média	R$ 15.000	R$ 14.000	19/08	14/09	26	6			
11	Vídeo Institucional	Em produção	Alta	R$ 25.000	R$ 25.000	21/08	06/09	16	-2			
12	Catálogo Digital	Em produção	Baixa	R$ 18.000	R$ 9.000	29/08	08/10	40	30			
13	Social Media Q2	Concluído	Média	R$ 12.000	R$ 13.000	19/08	18/09	30	10			

SE aninhado: situação do prazo

Um SE dentro do outro cria **três saídas**:

=SE(I6<0;"Atrasado";SE(I6<=$B$3;"Última semana";"No prazo"))

J6 | =SE(I6<0;"Atrasado";SE(I6<=$B$3;"Última semana";"No prazo"))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	**Projeto**	**Estágio**	**Prior.**	**Orçam.**	**Custo**	**Início**	**Entrega**	**Dur.**	**Dias rest.**	**Situação prazo**	**Alerta custo**	**Acompanh.**
6	Identidade Visual Aurora	Em produção	Média	R$ 20.000	R$ 15.000	27/08	26/09	30	18	No prazo		
7	Campanha Vértice	Revisão	Alta	R$ 45.000	R$ 48.000	14/08	11/09	28	3	Última semana		
8	Site Institucional	Em produção	Alta	R$ 30.000	R$ 32.000	04/08	03/09	30	-5	Atrasado		
9	Rebranding Lumen	Briefing	Baixa	R$ 60.000	R$ 20.000	03/09	23/10	50	45	No prazo		
10	Embalagem Sabor&Cia	Revisão	Média	R$ 15.000	R$ 14.000	19/08	14/09	26	6	Última semana		
11	Vídeo Institucional	Em produção	Alta	R$ 25.000	R$ 25.000	21/08	06/09	16	-2	Atrasado		
12	Catálogo Digital	Em produção	Baixa	R$ 18.000	R$ 9.000	29/08	08/10	40	30	No prazo		
13	Social Media Q2	Concluído	Média	R$ 12.000	R$ 13.000	19/08	18/09	30	10	No prazo		

E e NÃO: alerta de custo

=SE(E(E7>D7; NÃO(B7="Concluído"));"Revisar custo";"OK")

E exige as duas condições; **NÃO** ignora projetos concluídos.

K7 | =SE(E(E7>D7;NÃO(B7="Concluído"));"Revisar custo";"OK")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	**Projeto**	**Estágio**	**Prior.**	**Orçam.**	**Custo**	**Início**	**Entrega**	**Dur.**	**Dias rest.**	**Situação prazo**	**Alerta custo**	**Acompanh.**
6	Identidade Visual Aurora	Em produção	Média	R$ 20.000	R$ 15.000	27/08	26/09	30	18	No prazo	OK	
7	Campanha Vértice	Revisão	Alta	R$ 45.000	R$ 48.000	14/08	11/09	28	3	Última semana	Revisar custo	
8	Site Institucional	Em produção	Alta	R$ 30.000	R$ 32.000	04/08	03/09	30	-5	Atrasado	Revisar custo	
9	Rebranding Lumen	Briefing	Baixa	R$ 60.000	R$ 20.000	03/09	23/10	50	45	No prazo	OK	
10	Embalagem Sabor&Cia	Revisão	Média	R$ 15.000	R$ 14.000	19/08	14/09	26	6	Última semana	OK	
11	Vídeo Institucional	Em produção	Alta	R$ 25.000	R$ 25.000	21/08	06/09	16	-2	Atrasado	OK	
12	Catálogo Digital	Em produção	Baixa	R$ 18.000	R$ 9.000	29/08	08/10	40	30	No prazo	OK	
13	Social Media Q2	Concluído	Média	R$ 12.000	R$ 13.000	19/08	18/09	30	10	No prazo	OK	

OU: regra de acompanhamento

=SE(OU(J7="Atrasado"; K7="Revisar custo"; C7="Alta");"Acompanhar";"Normal")

OU basta uma condição verdadeira. Regra que reúne tudo.

L7 fx =SE(OU(J7="Atrasado";K7="Revisar custo";C7="Alta");"Acompanhar";"Normal")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5	**Projeto**	**Estágio**	**Prior.**	**Orçam.**	**Custo**	**Início**	**Entrega**	**Dur.**	**Dias rest.**	**Situação prazo**	**Alerta custo**	**Acompanh.**
6	Identidade Visual Aurora	Em produção	Média	R$ 20.000	R$ 15.000	27/08	26/09	30	18	No prazo	OK	Normal
7	Campanha Vértice	Revisão	Alta	R$ 45.000	R$ 48.000	14/08	11/09	28	3	Última semana	Revisar custo	Acompanhar
8	Site Institucional	Em produção	Alta	R$ 30.000	R$ 32.000	04/08	03/09	30	-5	Atrasado	Revisar custo	Acompanhar
9	Rebranding Lumen	Briefing	Baixa	R$ 60.000	R$ 20.000	03/09	23/10	50	45	No prazo	OK	Normal
10	Embalagem Sabor&Cia	Revisão	Média	R$ 15.000	R$ 14.000	19/08	14/09	26	6	Última semana	OK	Normal
11	Vídeo Institucional	Em produção	Alta	R$ 25.000	R$ 25.000	21/08	06/09	16	-2	Atrasado	OK	Acompanhar
12	Catálogo Digital	Em produção	Baixa	R$ 18.000	R$ 9.000	29/08	08/10	40	30	No prazo	OK	Normal
13	Social Media Q2	Concluído	Média	R$ 12.000	R$ 13.000	19/08	18/09	30	10	No prazo	OK	Normal

ESPM

Prática guiada (85–100 min)

1 Duração: =DATADIF(F6;G6;"d").

2 Dias restantes: =DIAS(G6;HOJE()).

3 SE aninhado para a situação do prazo.

4 Alerta de custo com E e NÃO.

5 Acompanhamento com OU (prazo, custo ou prioridade).

As funções

SE aninhado = várias saídas exclusivas.

E = todas; **OU** = qualquer; **NÃO** = inverte.

HOJE / DIAS / DATADIF = prazos e duração.

Parâmetro em $ = ajustar a regra num lugar só.

O painel de decisão

2 projetos atrasados e 2 na última semana.

2 com custo a revisar (ativos acima do orçamento).

3 projetos exigem acompanhamento.

Concluído acima do orçamento fica OK — o NÃO em ação.

Consolidando e encerrando o curso


Hoje: SE aninhado, E, OU, NÃO, HOJE, DIAS e DATADIF combinados em regras de decisão.

ATIVIDADE PARA CASA

Criar uma coluna 'Recomendação' com SE aninhado que sugira uma ação para cada projeto, combinando situação do prazo e alerta de custo.

PANORAMA DO CURSO

7 encontros: da organização de dados às regras de decisão. Você agora coleta, trata, cruza, resume e decide com Excel.



Obrigado!

Prof. Flavio Azevedo
flavio.azevedo@espm.br

ESPM
O INUSITADO EM CONSTANTE MOVIMENTO